

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 973818 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

370.414,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
Meta 1	Processo seletivo: publicação do edital, seleção e matrículas dos candidatos selecionados.	20.000,00	18/12/2024 - 20/02/2025				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 1	Processo seletivo: publicação do edital, seleção e matrículas dos candidatos selecionados.	UN - UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00	18/12/2024 - 20/02/2025	
Meta 2	Ministração de aulas/atividades complementares presencial na UFAC e online síncrono.				120.000,00	01/03/2025 - 31/12/2025	

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 2	Ministração de aulas/atividades complementares presencial na UFAC e online síncrono.- Equivalencia minina 24 credits	UN - UNIDADE	24	5.000,00	120.000,00	01/03/2025 - 31/12/2025	
▼	Meta 3	Operacionalização das Atividades Complementares (exceto Estágio Prático Profissional, de responsabilidade do mestrando).			60.000,00	01/03/2025 - 31/12/2026	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 3	Operacionalização das Atividades Complementares (exceto Estágio Prático Profissional, de responsabilidade do mestrando). equivalencia minina 12 credits	UN - UNIDADE	12	5.000,00	60.000,00	01/03/2025 - 31/12/2026	
▼	Meta 4	Atividades de Orientação para as atividades de pesquisa e produção da dissertação.			20.000,00	01/03/2025 - 10/09/2027	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Meta 4	Atividades de Orientação para as atividades de pesquisa e produção da dissertação.	UN - UNIDADE	20	1.000,00	20.000,00	01/03/2025 - 10/09/2027	
▼	Meta 5	Desenvolvimento de pesquisas e produções científicas			20.000,00	01/03/2025 - 10/09/2027	



Nome  Descrição  Valor Total  Vigência 

Etapa 	Descrição 	Unidade 	Quantidade 	VL. Unitário 	Total	Vigência	Ações
Meta 5	Desenvolvimento de pesquisas e produções científicas	UN - UNIDADE	40	500,00	20.000,00	01/03/2025 - 10/09/2027	

▼ Meta 6 Produção das dissertações e Bancas de Defesas (Trabalho de Conclusão do curso) 20.000,00 01/02/2026 - 10/09/2027

Etapa 	Descrição 	Unidade 	Quantidade 	VL. Unitário 	Total	Vigência	Ações
Meta 6	Produção das dissertações e Bancas de Defesas (Trabalho de Conclusão do curso)	UN - UNIDADE	20	1.000,00	20.000,00	01/02/2026 - 10/09/2027	

▼ Meta 7 Titulação dos concluintes 40.000,00 01/08/2026 - 10/09/2027

Etapa 	Descrição 	Unidade 	Quantidade 	VL. Unitário 	Total	Vigência	Ações
Meta 7	Titulação dos concluintes	UN - UNIDADE	20	2.000,00	40.000,00	01/08/2026 - 10/09/2027	

▼ Meta 8 Relatório Final/Prestação de contas do desenvolvimento do projeto 70.414,00 01/10/2027 - 17/12/2027

Etapa 	Descrição 	Unidade 	Quantidade 	VL. Unitário 	Total	Vigência	Ações
meta 8	Relatório Final/Prestação de contas do desenvolvimento do projeto	UN - UNIDADE	1	70.414,00	70.414,00	01/10/2027 - 17/12/2027	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: ▼

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 973818 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

370.414,00

Valor Total de Custeio

370.414,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Contratação da fundação de apoio para gestão das atividades do TED.	CUSTEIO	R\$ 370.414,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 973818 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

370.414,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor
FEV/2025	100.000,00
JUL/2025	100.000,00
DEZ/2025	170.414,00

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

